
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción: 
 
El crecimiento de la ciudad demanda planeación y desarrollo para el bienestar 
de sus habitantes, anticipar proyectos en servicio y equipamiento reflejan armonía 
y conciencia por parte de los gobiernos para optimizar no solo recursos, también 
espacios. 
 
Dada la creciente poblacional el H. Ayuntamiento de Texcoco ha decido 
plantear en un terreno de 5 Has equipamiento en área verde proyectando una 
Alameda a través de la Dirección de Obras Públicas en el área de Proyectos 
Especiales 
 
Diseñar y construir una Alameda en Texcoco significa impulsar las relaciones 
humanas otorgando un área de descanso y esparcimiento en donde se 
concientice nuestra relación con el ambiente natural y, a su vez, significa la 
estrecha relación con el despegue al crecimiento del municipio influenciada por 
su cercanía a la capital y su integración a la mancha urbana como parte de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
Ubicado al oriente del Distrito Federal y perteneciente al Estado de México, 
Texcoco forma parte del desarrollo céntrico del país. Anteriormente,  se 
consideraba como un municipio que abastecía de productos agrícolas a la 
ciudad por el extenso campo de cultivo que en él había. Actualmente y por 
varios motivos -entre ellos el escaso impulso en el campo, contaminación y 
explotación de mantos acuíferos, hasta su integración a la zona metropolitana- se 
ha visto reducido drásticamente este giro flexibilizando el actual uso de suelo y 
volviéndolo habitable. 
 
Ante las actuales demandas de habitabilidad Texcoco intenta mediar el 
crecimiento planeando a la par de conservar su identidad y cultura, pero sobre 
todo sus recursos naturales amenazados alarmantemente por la construcción del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 
 
Esta Alameda es sin duda el primero de los tantos pasos que dará el municipio 
para integrarse a las nuevas formas y hábitos de vida que una ciudad sustentable 
requiere buscando promover desde el núcleo familiar la convivencia y respeto 
por nuestro medio. 
 
Las actividades a continuación descritas por periodos mensuales se refieren a las 
actividades realizadas para diseñar y construir dicha Alameda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo General y Objetivos Específicos: 
 
 
 
Objetivos Generales: 

 
• Otorgar a los ciudadanos del Ayuntamiento de Texcoco el espacio de 

esparcimiento, descanso y recreación óptimo para satisfacer la necesidad 
fundamentalmente psicológica y física que tiene el ser humano de 
estrechar el contacto con la naturaleza. 
 
Acciones: 

o Hibridar los acontecimientos de contacto natural con espacios de 
esparcimiento a fin de suscitarse la multiplicidad de actividades. 

o Empalmar el equipamiento con servicios de seguridad. 
 

• Incorporar al espacio el fomento y acercamiento cada vez más consiente 
y de cuidado por la naturaleza. 
 
Acción: 

o Idear un plan de recarga del acuífero superficial estableciendo 
pozos de infiltración puntuales redireccionando el escurrimiento de 
agua pluvial. 

 
• Anticipar el equipamiento de Espacio Verde y fomento cultural-recreativo 

a la zona norte de la cabecera municipal la cual se encuentra 
potencialmente en vías de desarrollo. 
 
Acción: 

o Impulsar el desarrollo de la zona norte instalando dentro del parque 
los servicios necesarios para visitantes y mantenimiento con 
atractivos de interés para la convivencia familiar. 

 

 

Objetivos Específicos: 

• Presentar ideas conceptuales y soluciones de diseño al proyecto de la 
Alameda Texcoco a través de la Coordinación del área de Proyectos 
Especiales al Ing. José Arnulfo Silva Adaya. 
 

• Presentar propuestas de anteproyecto con diferentes objetivos 
conceptuales, una vez determinado proceder a desarrollar el proyecto 
arquitectónico para iniciar la construcción y concluirla antes del periodo 
de inicio a la campañamunicipal, ya que su conclusión se consideró como 
parte de las estrategias políticas. 
 



• Supervisar proyecto, así como el proceso de la obra apoyando a la 
dirección en relación a las dudas y procedimientos constructivos por parte 
de las constructoras dotándolos de información. 

 
 
 
 
Metodología: 
 
 
Análisis: 
 
Intervenir en equipamiento incluye un análisis de planeación dentro del 
crecimiento de la ciudad y replanteamiento de la dirección en la que se 
desarrollará su población.  En el caso de Texcoco existen 2 factores que por el 
momento intervienen de manera inmediata en éste análisis: 1) La cercanía de 
éste municipio a la Ciudad de México y el traslado a él de su fuerza de trabajo y 
2) La contemplación de factores impulsores al desarrollo municipal desde el 
proyecto de Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.Ambos 
conllevan a determinar el potencial de demanda que tiene el municipio en 
vivienda, servicios y equipamiento. 
 
Dentro del marco histórico Texcoco presenta antecedentes en conservación de 
superficie agropecuaria y forestal, la cual-por el momento- con sus 27,048 Has 
representan el 64.6 % de los 418.69 Km² que tiene el territorio. Hasta hoy los 
gobiernos habían tratado de prevenir una creciente demográfica desmedida 
impidiendo la concesión de vivienda a constructoras de gran escala como 
consorcio ARA o GEO. Sin embargo, dado la continua demanda de vivienda el 
gobierno municipal ha optado por dar la factibilidad de expedir una autorización 
de manera condicionada, sin embargo su autorización queda determinada por 
las diferentes instancias estatales. 
 
El proyecto de la Alameda Texcoco surge como proyección de equipamiento a 
largo plazo y camino asequible a la posible intervención de la constructora 
otorgando mayor plusvalía a la vivienda así como anticipación al equipamiento 
en área verde requerido una vez construidas las casas. 
 
Siendo un predio de dimensiones considerables donde se planifica un nuevo 
conjunto habitacional y la cercanía al centro de la cabecera municipal, la 
repuesta por parte de los habitantes texcocanos no se hizo esperar, por ello y 
como decisión por parte de las autoridades el proyecto se vio envuelto en una 
ágil y determinante ejecución. 
 
Al mismo tiempo con el fin de periodo de gobierno municipal en diciembre del 
2015 y, para garantizar una continuidad en los trabajos de gobierno, se pretende 
concluir la obra a finales de febrero para darle posición y al actual gobierno 
municipal. 
 



Anteproyecto: 
 
Para el diseño se contemplaron nociones de arquitectura del paisaje, desde 
jardinería, diseño urbano y planeación ambiental con el principal objetivo de 
mejorar y transformar los espacios públicos que satisfagan necesidades de 
convivencia familiar y contacto natural con visión tanto consiente como 
responsable hacia el cuidado del medio. 
 
Uno de los principales puntos de partida fue la integración de la Alameda, pues la 
ubicación del predio fueasignado por las autoridades en convenio con el 
gobierno del estado de México. Sevaloró la posible generación de un “Plan de 
Recorrido Ecológico y de Apreciación al Patrimonio Edificado” (Anexo 1.)en la 
zona centro y extendiéndose al acceso principal de la Universidad Autónoma 
Chapingo sobre las vías donde circunstancialmente pasa el  ferrocarril, cabe 
mencionar que esta zona de recorrido tiene, recientemente habilitado un 
andador para ciclistas y peatones. Esta propuesta y otras como el tema de 
movilidad aún no han sido suficientemente valoradas por parte de las 
autoridades locales. 
 
En el tema económico se buscó una retroalimentación cíclica (visitante-derrama 
económica-mantenimiento). El agradable ambiente -percibido por el cuidado en 
los jardines, fuentes y recinto en general- atrae visitantes; a través del consumo 
que hacen los visitantes en los comercios establecidos en la Alameda se generan 
ganancias para los locatarios quienes con ésta pagan una renta de su pequeño 
local, obteniendo así los recursos para completar el gasto en el mantenimientode 
la Alameda. 
 
Ambientalmente se intentó fomentar la conciencia ecológica otorgando recintos 
donde se captaran desechos sólidos reciclables y pudieran manipularse a fin de 
transformarse en nuevos productos,  mediante la capacitación: así mismo,  se 
pretendió fuera un espacio educativo para las diferentes instancias escolares. 
 
Socialmente se espera una convivencia segura, sana y responsable en donde se 
fomente la cultura y esparcimiento recreativo. La idea fundamental era 
proporcionar un lugar de bienestar, productividad y responsabilidad para 
concebir una nueva ciudad en la que se pueda mantener equilibrio sustentable. 
 
Proyecto: 
 
Con un tiempo limitado fue indispensable definir los requerimientos y programas 
con los que se trabajaría en el terreno de un poco más de 5 Has. 
 
El conceptode identidad texcocana se basó en el cerro deTezcutzingo, donde se 
alojaron diferentes jardines y baños del tlatoani Nezahualcóyotl hacia el siglo XV, 
él jardín botánico y la tecnología hidráulica son las manifestaciones más 
trascendentes que presenta el lugar así como la singular ubicación en la que se 
aprecia una vista excepcional hacia el valle de México; todos ellos fueren puntos 
cruciales para definir las pretensiones del proyecto. 



Análisis Formal: 
 
El diseño en circunferencias encontradas fomenta la circulación dentro del 
recinto donde se distribuyeron equitativamente áreas de interés (juegos infantiles, 
esparcimientos, espectáculos y fuentes) quedando como atractivo principal una 
fuente danzante de piso -con iluminación y sonido- de manera hundida; el 
perímetro cercano a ésta determina un área de espectadores en talud, la cual es 
comunicada por pasillos y andadores. Los andadores centrales exhibirán 
esculturas hechas por artistas texcocanos en juego con las jardineras. (Anexo 2) 
 
Para realización de la obra en tiempo y forma se dividieron los trabajos en varios 
cuadrantes (o zonas de trabajo), mismos que fueron asignados a diferentes 
constructoras. 
 
 
 
 
Actividades Realizadas: 
 
1er. Periodo del 24 de septiembre del 2014 al 24 de octubre del 2014 
 
Primer acercamiento al diseño de parques y áreas verdes:  

• Propuestas de Anteproyecto de Rediseño Parque Benito Juárez: bocetos, 
distribuciones, plantas arquitectónicas, renderizado y presentaciones del 
proyecto a los vecinos de la colonia del Carmen para retroalimentar el 
diseño, siempre y cuando fueran posibles, técnica y económicamente. 
Cotizaciones en base a áreas totales. (Anexo 3) 

 
• Propuestas de Anteproyecto de Alameda Texcoco: bocetos, distribuciones, 

plantas arquitectónicas, presentación de pretensiones generales del 
proyecto, para análisis de áreas y su proceso constructivo. (Anexo 4) 

 
 
2do. Periodo del 25 de octubre del 2014 al 26 de noviembre del 2014 
 

• Continuación a Propuestas de Anteproyecto de Alameda Texcoco. 
 

• Inicio de Proyecto Ejecutivo en Alameda Texcoco, planos de conjunto y 
arquitectónicos generales. Elección de materiales, visita y contacto a 
proveedores. 

 
 
3er. Periodo del 27 de noviembre del 2014 al26 de diciembre del 2014 
 

• Seguimiento al Proyecto Ejecutivo en Alameda Texcoco: planos de 
cuadrantes, cuantificación de áreas para material en pisos, guarniciones y 
áreas verdes. Breve cuantificación de vegetación y propuesta en 
colocación de luminarias. Arranque de la obra a través del trazo y sus 



terracerías; continúas correcciones en planos y planteamientos para definir 
el mobiliario. (Anexo 5) 

 
 
4to. Periodo del: 30 de diciembre del 2014 al 26 de enero del 2015 
 

• Corrección de planos, Seguimiento al Proyecto Ejecutivo en Alameda 
Texcoco: Residencia de obra con la supervisión arquitectónica, otorgar 
planos a contratistas y supervisores. Proporcionar planos de detalles. Indicar 
a cuadrillas especificaciones en colación de pisos y guarniciones. 

 
 
5to. Periodo del: 27 de enero del 2014 al 27 de febrero del 2015 
 

• Corrección de planos, seguimiento al Proyecto Ejecutivo en Alameda 
Texcoco: Residencia de obra, otorgar planos a contratistas y supervisores. 
Proporcionar planos de detalles, e indicar a cuadrillas las especificaciones 
para colación de pisos y guarniciones. 
 

• Ubicar estructuras de sombra en algunas bancas. 
 
 
6to. Periodo del 2 de marzo al 26 de marzo del 2015 
 

• Finalizando planos para entrega de proyecto ejecutivo en Alameda 
Texcoco.  
 

• Últimos de talles constructivos. 
 
 
 
 
Objetivos y Metas Alcanzadas: 
 

• Se diseñó, construyó e inauguró  la Alameda Texcoco en un tiempo de 119 
días, iniciando el 1º, de noviembrede 2014 y entregando obra el 1º de 
Marzo de 2015,  quedando algunosdetalles en acabados poco notorios. 
 

• En tema sustentable se dio con la inclusión de pozos de infiltración para el 
agua pluvial al subsuelo y que ha funcionado notablemente, 
lasinfiltraciones se han visto alentadas por la cantidad excesiva de 
lluvia.(Anexo 6) 
 

• En cuanto a dotación de agua: las diferentes cisternas que almacenan el 
agua para riego son llenadas con el escurrimiento de agua pluvial 
proveniente de la cubierta de las bodegas en colindancia sur, las fuentes 
son provistas de tal recurso con pipas y en un futuro se pretende utilizar el 
agua de una planta de tratamiento del posible desarrollo habitacional. 



 
• Las fuentes funcionan al 100% así como el área de juegos infantiles. 

 
• Se han instalado en servicios generales oficinas de control en 

mantenimiento y seguridad así como sanitarios de uso público. 
 
 
 
 
Resultados y Conclusiones: 
 
Para la ejecución y terminación de la obra fue necesario el financiamiento de la 
misma por parte de las empresas hasta en un 60% ando su trabajo hasta el 
cumplimiento total de los mismos. Adicionalmente se puede mencionar lo 
siguiente: 
 

• Las calles perimetrales fueron adaptadas con tezontle de manera 
provisional a su mejoramiento e imagen.Anexo 7 
 

• En Andadores; cubrieron 24,178 m² de piso y fue necesario cambiar 
algunos tipos de piso dado el proceso de fabricación de los mismos para 
cumplir con el programa de obra. Anexo 8 
 

• Las dimensiones generosas en andadores perimetrales permiten la 
posibilidad de integrar comercio ambulante. 
 

• Es importante mencionar que por la falta de financiamiento de una de las 
empresas contratistas falta la colocación del mobiliario (bancas y 
bebederos de agua).Anexo 9 
 

• En zonas de actividades múltiples y bebederos:Para finalizar los trabajos 
solo falta dotar de mobiliario el área y colocar los bebederos pues las 
instalaciones fueron cubiertas. 
 

• Estacionamiento: Se ubicaron 82 cajones de estacionamiento para 
visitantes, de los cuales 10 corresponden a minusválidos, no se previó que 
las intensas lluvias deslavaran la tierra de los terrenos y calles aledañas lo 
cual, se sigue trabajando para evitar que ingrese exceso de agua y se 
encharque por la lenta absorción de la misma en los pozos.Anexo 10 
 

• Explanadas: La explanada principal fue de las más complicadas a cubrir 
por los detalles de piso para dibujar una máscara de Tláloc.Anexo 11 
 

• Fuentes. Fue necesario contratar a una empresa dedicada a hacer y 
colocar este tipo de instalaciones, Ellos cumplieron en límite de tiempo al 
100% el trabajo.Anexo 12 
 



• Jardines: Las guarniciones ligeramente altas no impiden que algunas 
personas crucen los jardines. La asignación, trasplante y ubicación de 
árboles fue asesorado por personal técnico de la “Universidad Autónoma 
Chapingo comandados por el Dr. Alejandro Sánchez Vélez y el diseño de 
jardineras apoyado por estudiantes de esa misma institución.Anexo 13 
 

• Juegos infantiles: Dada la altura media de los árboles aún es una zona 
desprovista de sombra por lo que se percibe demasiado calor y radiación 
solar.Anexo 14 
 

• Servicios Generales y sanitarios: Siendo un área altamente visitada fue 
necesario contratar a una persona que controlara y cobrara el acceso 
dado que la primera semana en la que estuvieron abiertos al público 
sufrieron maltratos por parte de los usuarios. Anexo 15 

 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
Desde su inauguración y a la fecha se ha planteado propuestas para su 
mantenimiento y funcionamiento y que están siendo atendidas destacando: 
 
General: 

• Señalética. 
• Pavimentación con drenaje de calles adyacentes. 
• Estructura para anuncios en muros colindantes mediante carteles para 

los posibles eventos culturales y ambientales que se den en el lugar.  
• Página Web exclusiva. 
• Colocación de esculturas. 
• Botes de basura identifiquen la clasificación de la misma. 
• Bajar la intensidad de lúmenes en lámparas. 
• Mobiliario para bicicletas. 
• Adaptar rampa de minusválidos 

 
• En Andadores: 

o Incorporar diseño de locales móviles de comercio cultural. 
o Regular los comercios evitando los que tengan que ver con 

alimentos chatarra. 
 

• En zonas de actividades múltiples y bebederos: 
o Instalar RedWifi y teléfonos públicos. 
o Instalar bebederos. 

 
• Estacionamiento 

o Barras de estacionamiento que delimiten los cajones. 
o Parquímetros 

 



• Fuentes 
o Construcción de fosa de caída de agua para evitar del excesivo 

escurrimiento de la misma 
 

• Jardines 
o Trasplantar más vegetación. 
o Identificar cada especiecolocando una ficha técnica, esta 

información se puede obtener en convenio con la Universidad 
Autónoma Chapingo. 

o Poda de árboles muertos. 
o Al crecimiento de estos integrar luminarias en la copa de algunos 

árboles. 
 

• Juegos infantiles 
o Velarias Sobre juegos Infantiles 

 
• Servicios Generales: 

o Colocación del pergolado en vestíbulo 
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ANEXOS: 
 
Anexo 1. Propuesta en movilidad para el municipio de Texcoco realizada por el M. 
en Arquitectura Carlos Alberto Padilla Pastrana  



 



 



Anexo 4. Anteproyectos de “Alameda Texcoco”. 

Anteproyecto de Alameda Texcoco Propuesta 1. 
 
 

Anteproyecto de Alameda Texcoco Propuesta 2. 
 
 



 
Anteproyecto de Alameda Texcoco Propuesta 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 6. Pozo de Infiltración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 7. Mejoramiento provisional de calle perimetral.Foto tomada en marzo 1 de 2015. 
Día de la inauguración 

 
 
 
Anexo 8. Andadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Anexo 9. Mobiliario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10. Estacionamiento 



Anexo 11. Explanada Tláloc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 12. Fuente Central por la noche 

 



Anexo 13. Jardines y jardineras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 14. Juegos Infantiles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 15. Servicios Generales 

 
 


