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Introducción 

En la región centro-sur del país, dentro del Estado de México y particularmente 

hacia el Este del estado, se encuentra el Municipio de Texcoco de Mora, que en su 

territorio alberga la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), una de las 

instituciones educativas más importantes a nivel nacional e internacional por su 

enseñanza e investigación en las ciencias agronómicas y ambientales, enfocadas 

principalmente al desarrollo del medio rural.  Siendo esta una casa de estudios 

universitarios de alta demanda a nivel nacional e internacional, que, para 

consolidarse como tal, está obligada a abastecer las necesidades de sus alumnos, 

trabajadores e investigadores, cumpliendo con los estándares educativos de su 

ramo. 

Particularmente la Dirección General de Investigación y Posgrado es quien fortalece 

los estudios de investigación científica y tecnológica de la universidad y también 

encargada de la formación de recursos humanos a nivel posgrado (Maestría y 

Doctorado) para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos agropecuarios, 

forestales y otros, que respondan a las necesidades de generación de conocimiento, 

desarrollo tecnológico y solución de problemas de la sociedad y la agricultura, 

principalmente del medio rural. 

Diversos factores como el aumento en la matrícula universitaria que año con año 

crece exponencialmente, así como el constante número de egresados que desean 

continuar con sus estudios a nivel posgrado, han hecho que la Dirección antes 

mencionada crezca de manera proporcional a estos factores. Creando la necesidad 

de contar con los espacios necesarios para el buen desarrollo de sus actividades.  

Con el apoyo de la Subdirección de Recursos Materiales, la Subdirección General 

de Servicios Generales y el Departamento de Proyectos y Construcciones de la 

institución se han llevado a cabo acciones que permiten el desarrollo de un proyecto 

que le brinde a la Dirección General de Investigación y Posgrado un espacio nuevo, 

adecuado y funcional acorde con las actividades que actualmente se desempeñan 

en esta. 

 



Este proyecto consta de tres niveles para que tangibilidad y materialización se vean 

reflejados a mediano plazo. El primero concierne al Departamento de Proyectos y 

Construcciones, que consiste en la proyección del inmueble que resguarde la futura 

ubicación de la Dirección General de Investigación y Posgrado; el segundo nivel 

tiene que ver con el establecimiento de la localización del predio disponible para la 

proyección de la edificación en cuestión y este corresponde a la gestión de las 

Subdirecciones de Recursos materiales y Servicios Generales, este y el primero se 

ejecutan simultáneamente; el tercer y último nivel incumbe a ambas Subdirecciones 

y al Departamento de Proyectos y Construcciones, en esta última etapa todas las 

partes se involucran para ejecutar las acciones necesarias para lograr materializar 

la edificación. 

 

Objetivo general  

Proyectar un espacio arquitectónico que albergue las instalaciones 

correspondientes a la Dirección General de Investigación y Posgrado de la 

Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Actividades realizadas  

Para iniciar los trabajos de proyección del nuevo edificio en cuestión fue necesario 

en primera instancia el reconocimiento del estado actual del edificio y las 

necesidades del área usuaria. Durante el recorrido se realizó una breve inspección 

de cada espacio, entrevistando a cada uno de sus respectivos usuarios y recabando 

un reporte fotográfico de las instalaciones.  

Posterior a ello, se plasmó toda la información recabada en gráficos que permitieron 

definir las actividades principales y la proporción en que se desarrollan dentro de la 

dirección, para así presentarlas de una manera más digerible al usuario. Y que en 

reuniones subsecuentes se llegara a la definición del primer programa 

arquitectónico. 

 



Paralelamente se sostuvieron juntas con las Subdirecciones encargadas de definir 

la localización final del edificio a proyectar, generando y presentando los soportes 

documentales solicitados por las autoridades universitarias y gestionando la 

información hasta sus instancias finales para dar agilidad a la definición del predio. 

Teniendo seguridad de cuál sería el predio para intervenir y nuevamente en conjunto 

con las Subdirecciones en cuestión se pusieron en marcha las licitaciones 

pertinentes para elegir expertos en topografía, mecánica de suelos, proyectista 

estructural y proceder a la ejecución de los estudios necesarios. 

El primer trabajo que se ejecutó en campo fue el levantamiento topográfico, que 

ayudó a determinar la superficie que sería otorgada para la edificación y en conjunto 

se llevaron a cabo los estudios de mecánica de suelos consistentes en dos sondeos 

profundos de 15 m de profundidad, pozos abiertos de 3.00 m de profundidad cada 

uno, así como sus respectivas pruebas de laboratorio, concluyendo en un estudio 

de factibilidad geotécnica y un informe técnico. 

Toda vez que las pruebas de mecánica de suelos resultaron favorables, en conjunto 

con el área usuaria y las autoridades universitarias se estableció la superficie que 

ocupará la edificación. Además, se definió que la materialización del edificio debería 

poder integrarse de manera armónica con su entorno. De enseguida se realizó un 

reconocimiento del entorno próximo y así se concluyó que la futura Dirección de  

En un esfuerzo por involucrar a la comunidad de investigadores y a la comunidad 

estudiantil del área, se efectuaron una serie de encuestas para conocer aún más 

sus necesidades y como resultado los comités estudiantiles levantaron la voz ante 

el rector de la Universidad, quien decidió otorgar el espacio y presupuesto 

necesarios para el desarrollo del proyecto y construcción de un edificio que brindara 

espacios de enseñanza y espacios administrativos a la comunidad investigadora y 

de posgrado. 

Como parte del departamento de proyectos y construcciones del plantel, se definió 

el primer programa arquitectónico a desarrollar, como parte del proyecto ejecutivo. 

Que contenía los siguientes espacios: 6 Aulas, Biblioteca, Almacén de Herramientas 

y Oficina del Director con Recepción. 



Siempre buscando la unidad con el entorno arquitectónico y en conjunto con el 

perito responsable del proyecto estructural, se concluyó utilizar un sistema 

estructural de marcos rígidos con concreto armado y para aligerar la estructura, 

sistema de losacero. 

Después de constantes revisiones con el área usuaria y el estructurista se concretó 

la propuesta arquitectónica definitiva y así dar paso al desarrollo de las instalaciones 

hidrosanitaria e instalaciones especiales y de los acabados que habría de llevar la 

edificación.  

Ya teniendo el sistema constructivo definitivo, se fueron resolviendo los detalles de 

cómo se abastecería el edificio, en primera instancia se realizó el cálculo de agua 

potable para el edificio y se ubicó la cisterna más cercana, habiendo disponibilidad 

para abastecernos de esta, se propuso el abastecimiento por tanques 

hidroneumáticos y se proyectó su respectiva conexión. Para la instalación sanitaria 

y gracias al levantamiento topográfico se optó por conectarse al colector a través 

del pozo con más cercanía y se plasmó en su plano correspondiente tomando en 

cuenta las pendientes mínimas requeridas. En caso de la instalación eléctrica, se 

procedió a proyectarla con conexión a la subestación eléctrica que la institución 

determinó era la indicada para la Dirección, también se realizó la memoria de cálculo 

para los circuitos del futuro edificio. Como parte del requerimiento del área usuaria, 

se planteó un elevador dentro del edificio, instalación que se proyectó como una 

instalación especial en conjunto con la instalación de voz y datos cumpliendo con 

todas las normas que rigen la institución.  

Para el desarrollo de los planos de acabados, fue necesario visitar edificios del 

entorno para que así el usuario definiera la utilización de plafón reticular, y que los 

muros divisorios fueran con tabique vitrificado santa julia, como el de las 

edificaciones aledañas, y únicamente utilizar pintura en elementos estructurales. Y 

para la cancelería del edificio se decidió usar aluminio al natural y ventanas 

corredizas. 

 

 



Dando así por concluidos los planos totales que conformarían el proyecto, se 

procedió a desglosar un catálogo de conceptos que englobara todos los trabajos 

necesarios para la construcción del edificio, en sus respectivas partidas. Y así la 

Subdirección de Recursos materiales llevara a cabo la licitación correspondiente. 

 

Metas alcanzadas 

• Reconocimiento en su totalidad de todas las partes de un proyecto ejecutivo 

arquitectónico. 

• Se reforzaron habilidades de persuasión a través de la justificación técnica y 

científica de cada uno de los elementos que conformaron el proyecto 

ejecutivo. 

• Aplicación de normas y reglamentos al proyecto. 

• Uso de la tecnología para el desarrollo del proyecto, a través de software 

especializado. 

• Proyección de proyecto ejecutivo. 

 

Resultados y conclusiones  

 

Este reconocimiento del sitio arrojó breves conclusiones primarias: la edificación 

que alberga actividades tan importantes para la comunidad universitaria es el 

resultado de una serie de redistribuciones dentro de una casa-habitación que no 

cumple con las condiciones mínimas para albergar un espacio de trabajo digno y 

funcional. Planteamiento mediante el cual se puso en marcha el desarrollo del 

proyecto ejecutivo. 

 

El proyecto ejecutivo del edificio en cuestión, afirma que el trabajo interdisciplinario 

es fundamental para el correcto desarrollo de un proyecto, ya que lo nutren de 

información a través de la retroalimentación y que aquellas actividades que una 

disciplina por si sola no pueda resolver, en conjunto con otras conducen a la mejor 

solución.  

 



Como resultado de las actividades realizadas durante el servicio social, pueden 

considerarse los planos proyectados, el catálogo de conceptos. Y para una mejor 

referencia de lo realizado, se anexa a continuación una breve memoria descriptiva 

del edificio. 

 

Memoria descriptiva del Edificio 

Arquitectónicamente el edificio se configura como un polígono regular compuesto 

de un primer prisma rectangular, dónde se ubican aulas, dirección, biblioteca, 

sanitarios y almacén, y de un prisma rectangular secundario para albergar las 

escaleras y el cubo de elevador. Volúmenes dispuestos uno frente al otro 

compartiendo un corredor al aire libre.  

En la planta baja del edificio, dentro de la edificación con mayor volumen, se sitúa 

el almacén de herramientas y equipo, así como un archivo general, almacén de 

residuos peligrosos y un sanitario. El almacén inicia con el área de recepción de 

herramienta y se extiende en sentido longitudinal hasta llegar al almacén de 

residuos. En el primer piso, los núcleos de sanitarios para hombres y mujeres son 

los primeros a encontrar de frente a las escaleras y extendiéndose hacia el costado 

derecho se localizan las oficinas de coordinación de investigación y posgrado, 

dirección de posgrado y dirección de investigación, así como biblioteca, que ocupa 

la mayor superficie del nivel. Al llegar al segundo nivel, se localizan los núcleos de 

baños como resultado de una planta tipo y hacia el costado derecho se encuentra 

el pasillo que en sentido longitudinal la luz favorecerá por la característica de sus 

ventanales y que conduce hacia las tres aulas que contiene el edificio. 

Recomendaciones  

La única recomendación que en mi particular punto de opinión se puede hacer, es 

tratar de aprovechar al máximo los conocimientos adquiridos durante el periodo de 

estudio y aplicarlos en conjunto con los expertos que te rodean en las actividades o 

lugar donde se presta el servicio. Para lograr un mejor aprovechamiento del 

conocimiento de los expertos, se recomienda no quedarse con ninguna duda, 

preguntando en cada parte del proceso, por más mínima que sea la inquietud, valdrá 

la pena recibir ayuda de personas con experiencia en el ramo. 
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