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El presente informe documental, describe de manera detallada las 

responsabilidades y actividades que me fueron adjudicadas durante la 

prestación de mi servicio social a la SECRETARIA DE CULTURA, en este caso 

dentro de la DIRECCIÓN GENERAL DE S ITIOS Y MONUMENTOS DEL 

PATRIMONIO CULTURAL. Las actividades contenidas en este documento, 

comprenden una duración aproximada de 11 meses, teniendo inicio 

formal a partir del 3 de Julio del 2017 y concluyendo el 12 de junio del 

2018. 
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INTRODUCCIÓN 

“La cultura como un derecho y el patrimonio como un bien público…” (1) 

La restauración, reutilización y reciclaje del patrimonio edificado han estado presentes a lo largo de la historia 
de la humanidad, “la transmisión de bienes culturales es una condición de la evolución y de la vida de las 

sociedades humanas desde que ellas aparecieron.” (2) 

Pensando así en la acertada idea de Charles Édouard Jeanneret en la que plantea que a cada época una 
arquitectura; la permanencia hasta nuestros tiempos de la antigua arquitectura dada gracias a sus fuertes 

sistemas constructivos, nos dan la oportunidad de elegir entre adaptarlos a nuestra época para poder disfrutar 
de su riqueza histórica-espacial y vivir una conjunta simbiosis funcional entre su pasado y nuestro presente, ó, 
desaparecerlas para ocupar su lugar con edificaciones contemporáneas concebidas bajo las necesidades 

actuales de nuestra sociedad. 

Actualmente solo existe la preocupación publica por preservar las edificaciones históricas monumentales , 
con el fin de mantenerlas como “tesoros del pasado”, pero en la Ciudad de México y el resto del país, existen 
una gran cantidad de edificaciones que se encuentran en el olvido, edificaciones que desde el punto de 
vista institucional no cumplen con lo monumental de dicha élite, pero las cuales contienen ciertamente 
características con un fuerte valor cultural en cuanto a lo arquitectónico e histórico se refiere, características 
que las convierte en un patrimonio cultural que representa lo que tenemos derecho a heredar de nuestros 
predecesores, y nuestra obligación como individuos activos de la sociedad, es rescatarlas, reciclarlas, 
reformarlas y actualizarlas, dándoles un nuevo valor humano y uso funcional, reintegrándolas así a nuestra 
sociedad como espacios que otorguen actividad social, espacios que promuevan un desarrollo cultural 
armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, transformándolos en centros sociales a través 
del fomento y difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y difusión 
del patrimonio cultural edificado de este marginado sector, adoptando iniciativas publicas que estimulen una 

participación activa e incluyente de la ciudadanía. 

DEL SERVICIO SOCIAL 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Como bien se plasma en la anterior introducción de este documento, mis inquietudes y experiencia como 
arquitecto egresado de la UAM Xochimilco me han llevado a interesarme por temas arquitectónicos sociales 

importantes, los cuales me parecen fundamentales para la generación de una ciudad mas incluyente, la 
cual ofrezca mayor espacio publico social, cultural y artístico para sus habitantes; De tal forma que la 
prestación de mi servicio social en la Secretaria de Cultura, (“institución a la cual estoy sumamente 
agradecido por darme esta enorme oportunidad y especialmente al arquitecto Carlos Ruiz de Chávez por 
permitir desenvolverme como profesionista durante todo el proceso”), se basó principalmente por el objetivo 
general y personal de contribuir mis conocimientos como arquitecto en casos reales y con el enfoque que 
estaba buscando, siempre en beneficio de la sociedad e ímpetu de hacer una mejor ciudad para todos. 
 
A continuación, se presentan 3 casos, los cuales tuve la oportunidad de desarrollar y dar seguimiento en 
conjunto con el equipo involucrado durante todo su proceso, casos que dan cuenta de problemáticas 
patrimoniales diversas, cada una de ellas con sus propias complejidades que demandan abordajes 
prácticos, teóricos y metodológicos transdisciplinarios. 
 
CASO 1 

✓ FUNDACION ELENA PONIATOWSKA AMOR A.C  
 
CASO 2 

✓ CASA EUROPA EN MEXICO / SAN MIGUEL DE ALLENDE 
 
CASO 3 

✓ PALACIO DEL MARQUÉS DEL APARTADO / TERRAZA MIRADOR 
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Finalmente se anexan mis actuaciones en la participación que tuve dentro del programa de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL y el FONDEN en Atención a los inmuebles 
dañados por el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
DEL PROYECTO 

 
CASO 1 
FUNDACION ELENA PONIATOWSKA AMOR A.C 
 
La Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. es un proyecto ubicado en la calle José Martí 105, Colonia 
Escandón de la delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800. de la Ciudad de México, el cual albergara los más 
de 15 mil libros de la biblioteca particular de la galardonada escritora Elena Poniatowska, además de un 
extenso archivo personal en el cual se incluyen cartas de genios de la literatura, tales como: Luis Buñuel, 
Octavio Paz y Carlos Fuentes, entre otros. 
 
Se trata de un inmueble que estuvo en el olvido durante muchos años y el cual se encontraba en condiciones 
físicas completamente precarias antes de la intervención, dicho inmueble se obtuvo como aportación, a 
modo de una donación por parte del Consejo Nacional para la Cultura y  las Artes (CONACULTA), teniendo 
como propósito, el mantener la obra y bienes personales de interés artístico, histórico y público de la autora 

Elena Poniatowska galardonada con el premio Cervantes 2013, para que permanezcan en México. 
 
El predio en el que se desarrolla el proyecto, es un polígono de forma irregular, con una superficie total de 

541.05m2; de estos, el área de desplante es de 340.96m2 refiriéndose a la casa original en disposición de 
“U” (63.02%), el resto 200.09m2 (36.98%) estarán destinados como área libre, sin embargo, también se 

contempla un anexo que albergara un foro, talleres y una zona de restaurante bar sostenible para ejecutar a 
futuro. 
 
El proyecto se desarrolla en 2 etapas: 
 

1. La restauración del inmueble existente que data de principios del siglo XX, albergando una casa 
antigua desarrollada en una sola planta baja en medio claustro, y la cual será restaurada en su 
totalidad. 

 
2. La inserción de un edificio nuevo que complementara el programa de actividades de la misma 

fundación. 
 
El recinto cuenta con un programa arquitectónico bastante amplio, el cual ofrece actividades artísticas y 

culturales diversas, teniendo como espacio medular la biblioteca que alberga todo el acervo y archivo de la 
escritora Elena Poniatowska. 
 
 
PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 
ETAPA 1 
 

- Biblioteca 
- Salón para archivo 
- Consulta 
- Área de lectura 
- La tiendita (área comercial) 
- Cafetería 
- Administración 
- Taller de reparaciones y mantenimiento 

- Área administrativa 
- Bodega 
- Patio central multifuncional 
- Auditorio polivalente 
- Roof garden 
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ETAPA 2 
 

- Área de aulas y documentación 
- Área de talleres culturales y de lectura 
- Espacio cultural polivalente / escenario 
- Restaurante sostenible 
- Sala de exposiciones y presentaciones 

 
El proyecto tiene como objetivo principal, ofrecer un espacio abierto a la cultura y las artes, brindando apoyo 
a todo aquel que se interese por formar parte de las actividades y eventos que se manifiesten dentro del 
recinto, teniendo así, un amplio programa que abre sus puertas a todo tipo de público. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
ETAPA 1 
 

✓  La primera y principal actividad introductoria realizada, fue, la recopilación de toda la información posible 
que se había generado durante las reuniones previas por parte de los involucrados  dentro del proyecto 
FUNDACION ELENA PONIATOWSKA AMOR A.C, tales como la misma escritora Elena Poniatowska, el arquitecto 
Francisco Martin del Campo y el arquitecto Carlos Ruiz de Chávez, para iniciar con la apertura de un 
expediente documental a modo de control y poder tener un panorama general de la problemática 
presentada. 
 

✓  Una vez recopilada toda la información de los previos al proyecto, comencé a generar una carpeta física 
documental que contuviera toda la información en forma cronológica y ordenada del proyecto, con el fin 
de que posteriormente y durante el proceso se pueda revisar con mayor facilidad en caso de que así se 
requiriera. 
 

✓  Asistencia a las reuniones con el equipo involucrado para la generación de lluvia de ideas, para analizar 
de qué forma seria abordada la problemática, exponer inquietudes, recomendaciones, fijar lineamientos y 
determinar los alcances del proyecto. 
 

✓  Generar documentos de apoyo tales como croquis y diagramas de localización del proyecto, para 
determinar las condiciones físicas y topográficas reales del lugar donde se plantea el proyecto. 

 

✓  Se realizan visitas de campo al lugar para generar un levantamiento físico y hacer la toma de secuencias 
de imágenes fotográficas de este, en las cuales se puedan apreciar con claridad las condiciones físicas 
actuales del lugar en cuestión. 
 

✓  Apoyo en las actividades realizadas durante el levantamiento topográfico que se realizo en el lugar, 
generando posteriormente un documento de vaciado de puntos y coordenadas tomadas en sitio y resaltar 

posibles puntos críticos detectados, los cuales pudieran afectar posteriormente el desarrollo del proyecto. 
 

✓  Se realiza la captura de datos provenientes del estudio topográfico realizado en sitio, digitalizando toda la 
información de muestreo para posteriormente generar los respectivos planos topográficos con el software 
AutoCAD. 

 

 
“El desarrollo de proyectos arquitectónicos o urbanos establece una relación dinámica entre el ser humano, la arquitectura 
y el espacio geográfico.” 
 
El sitio no solo es una relación de edificios y calles, hablar del sitio es hablar de un todo, el cual conjunta un sistema de 
estructuras, superficies y espacios, seres vivientes, actividades económicas, clima, entre otros aspectos inherentes al mismo; 
de tal forma que es importante analizar el sector donde se ubica el sitio y su entorno inmediato, definiendo así sus principales 
características urbanas y físicas. (3) 
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✓  Se realiza la captura de imágenes fotográficas del entorno inmediato al sitio donde se desarrolla el 
proyecto, se realiza a lo largo de la calle José Martí, en forma ordenada ya que estas imágenes serian usadas 
posteriormente para generar laguillos urbanos que den muestra de las condiciones arquitectónicas del 

contexto. 
 

✓  Se realiza un levantamiento de fachada exterior del edificio existente del predio donde se desarrolla el 
proyecto, tomando mediciones reales en sitio, tanto de alturas y longitudes, además de hacer anotaciones 
en croquis a mano alzada de todos los vanos y elementos arquitectónicos plásticos de la fachada principal 
del edificio. 
 

✓  Se realiza la captura de las mediciones tomadas de la fachada principal para generar un archivo digital 
en formato DWG del alzado arquitectónico con el software AutoCAD. 
 

✓  Se realizan láminas de presentación para mostrar los aspectos importantes del contexto inmediato, por 
medio de larguillos urbanos tomados a lo largo de la calle José Martí. 
 

✓  Se realiza levantamiento arquitectónico del inmueble existente, tomando mediciones en sitio y generando 
croquis a mano alzada para ubicar las distintas áreas de la casa antigua. 

 

✓  Se realiza una revisión de la información recopilada durante el levantamiento en sitio, para posteriormente 
generar una planta arquitectónica digital en formato DWG del inmueble hecha con el software AutoCAD, 
cuadrando todas las áreas levantadas en la visita de campo al sitio. 
 

✓  Se realiza levantamiento de fachadas interiores del inmueble, tomando mediciones reales en sitio, tanto 
de alturas y longitudes, además de hacer anotaciones en croquis a mano alzada de todos los vanos y 

elementos arquitectónicos plásticos de las mismas. 
 

✓  Se realiza la captura de las mediciones tomadas de las fachadas interiores del inmueble para generar un 
archivo digital en formato DWG de los alzados arquitectónicos con el software AutoCAD. 
 

✓  Se realiza la impresión de todos los archivos generados en formato DWG para crear una bandera de planos 
arquitectónicos del estado actual del sitio y de la casa del inmueble. 

 

 
Los asentamientos humanos, el aprovechamiento de los recursos naturales, la urbanización y en particular el desarrollo de 
la vida humana, son producto de un proceso de interrelación entre los elementos biológicos, físicos, culturales y sociales 
sobre la superficie terrestre. “La creación y desarrollo de proyectos arquitectónicos o urbanos establece una relación 
dinámica entre el ser humano, la arquitectura y el espacio geográfico.” (3) 
 
“El análisis de sitio responde principalmente a una necesidad socio -ambiental para crear espacios funcionales en lugares 
específicos, en los que se integran procesos y factores físicos, geográficos y socioculturales.”  
 
En esto radica la importancia del análisis del sitio y de su entorno, en lograr integrar las características naturales y las 
necesidades humanas en pro de evitar el aumento de las problemáticas como la desigualdad social y la degradación 
ambiental. 

 
 

✓  A partir de este punto inicio las respectivas actividades para la realización del análisis de sito del entorno 
sobre el cual se desarrolla el proyecto, comenzando por delimitar la zona de estudio a un radio no mayor de 
5Km a la redonda, generando así el plano de contexto urbano. 
 

✓  Se realiza una inspección ocular al contexto del proyecto para estudiar la estructura y las características del 
área de influencia determinado con anterioridad, generando anotaciones escritas y graficas in situ. 
 

✓  Se realiza la búsqueda de un plano catastral de la zona para ser utilizado en el análisis de comunicaciones 
y vialidades del contexto, apoyándome de un análisis por medio de Google maps y la observación en sitio, 
generando un plano de afluencias contextuales para estudiar así el impacto directo e indirecto que pudieran 
estas tener sobre el proyecto 
. 
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✓  Se realiza un documento donde se plasman los resultados del análisis de la estructura vial existente del 
contexto del proyecto, donde se plasman los tipos de vialidades existentes, cuáles son sus grados de 
saturación, cuáles son las horas pico de afluencia, qué tipo de movimiento se genera en estas vías, cuáles 

son los transportes que llegan al sitio o sus inmediaciones, qué tipo de transporte: autobús urbano; autobús 
foráneo; metro; transporte particular, a pie etc. 
. 

✓  Se realiza un estudio de la infraestructura de la zona donde se desarrolla el proyecto, por medio del análisis , 
observación e investigación documental, se realiza la recopilación de datos y aspectos generales que 
pudieran afectar al proyecto directa e indirectamente. 
 

✓  Se realiza un análisis en sitio y de investigación documental, el cual señale la ubicación espacial y sus 
principales características de aquel equipamiento urbano que se detecte importante en relación con el 
proyecto, con el fin de determinar su impacto al mismo. 

 

✓  Se realiza un estudio espacial de impactos que producirá el proyecto sobre la zona donde se desarrollará, 
en base al análisis de la relación entre objeto arquitectónico y aspectos viales, sociales, culturales y 
demográficos, con el fin de determinar el nivel de afectación que el proyecto pudiera tener sobre su contexto.  
 

✓  Se realizan visitas de campo en días y horas diferentes durante aproximadamente 1 semana, con el fin de 
recopilar datos observados reales que muestren el comportamiento climatológico del lugar, considerando 

así todos los aspectos naturales que influyen en el proyecto tales como: ejes térmicos, asolamiento directo e 
indirecto, vientos, temperatura, precipitación pluvial y humedad relativa. 
 

✓  Se genera una maqueta volumétrica tridimensional del terreno y la casa existente donde se desarrolla el 
proyecto a escala 1:100, con el fin de estudiar la incidencia solar que tienen los ejes térmicos sobre este, por 
medio de una practica de laboratorio se determinan comportamientos solares importantes. 
 

 
“Es importante considerar una adecuada estrategia del análisis del sitio ya que este no es igual a otro, sino que cada sitio 
es único y el ser único resulta de sus procesos y factores físico-bióticos y también de su relación con sus alrededores, es 
decir con sus aspectos socioculturales.” (4) 
 
“Los valores del sitio, su fragilidad, su capacidad de carga, sus impactos y riesgos no pueden obviarse, pues su ausencia 
conduce a verdaderos fracasos, causantes de un sinnúmero de incidencias negativas en el territorio y en el desarrollo del 
proyecto.” (5) 
 
Por lo tanto, la realización de un análisis de sitio requiere una visión interdisciplinaria con base en conceptos, métodos y 
técnicas de investigación y análisis que permitirán que el proyecto arquitectónico o urbano sea viable y que cuente con 
responsabilidad social y ambiental. 

 
 

✓  Una vez que se finalizan los estudios e investigaciones pertinentes durante todo el proceso del análisis de 
sitio del lugar donde se desarrolla el proyecto, comienzo con la clasificación y depuración de toda la 
documentación tanto grafica como escrita. 
 

✓  Se genera una carpeta documental final en la cual se plasman los resultados finales del análisis de sitio del 
proyecto realizado con anterioridad, mostrando así el producto de un proceso en el que se interrelacionan el 
espacio físico (lo sensible y lo percibido) y el espacio mental (lo abstracto y lo concebido) que dan como 
resultado un espacio social y vivido que es producto de la acción y las actividades humanas. 
 

✓  Se realiza el diseño de láminas de presentación en formato 90x60 con el software Adobe Photoshop, con 
la finalidad de mostrar de forma sintética los resultados obtenidos durante todo el proceso analítico del sitio, 
además de imprimir y realizar una bandera de planos impresos en formato 90x60 de toda la información 
arquitectónica generada en el proceso. 
 

✓  A partir de este punto inicio con las actividades de apoyo referentes al proyecto de restauración de la casa 
antigua ubicada en el predio del lugar, retomando de nuevo información generada con anterioridad, así 
como los levantamientos fotográficos y arquitectónicos del inmueble realizados in situ. 
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✓  De forma introductoria de esta etapa, se realiza una investigación documental acerca de las diferentes 
practicas existentes dentro de la restauración arquitectónica, para así tener una idea clara de conceptos  y 
acciones a tomar durante todo el proceso. 

 

✓  Se apoya en las actividades de proceso de diseño del proyecto de restauración de la casa, facilitando de 
manera impresa y digital toda la información y documentación que fuera requerida por parte del equipo de 
restauración designado. 
 

✓  Se realizan análisis de análogos referentes al genero del tipo de proyecto que se necesita para la fundación, 
generando presentaciones digitales para ser discutidas en conjunto con todas las partes involucradas. 

✓  Se realiza un estudio de necesidades requeridas para el proyecto, desarrollando un análisis de áreas 
generales del programa arquitectónico del mismo. 
 

✓  Se generan gráficos por medios digitales los cuales determinen diagramas de funcionamiento que reflejen 
las actividades que se estiman tener dentro del recinto, para así comenzar a determinar áreas en m2 

requeridos. 
 

✓  Se realiza la recopilación de información para generar una presentación donde se muestre el programa 
arquitectónico final del proyecto, mostrando locales requeridos, metros cuadrados generales y particulares 
requeridos, nombres de locales y características requeridas. 
 

✓  Retomando planos arquitectónicos y referencias recolectadas en campo, inicio con el modelado 
tridimensional del inmueble, creándolo con el software SketchUp, con el fin de mostrar a modo de maqueta 
digital un panorama real del espacio y así facilitar los procesos de diseño posteriores. 
  

✓  Se realizan propuestas de zonificación en conjunto con el equipo de diseño creando documentos tanto 
digitales como a mano alzada de distribución y funcionamiento espacial, según las necesidades requeridas 
por el programa arquitectónico. 

 

✓A partir de este punto inicio con las actividades de apoyo referentes a la administración y control de 
ejecución del proyecto, apoyando en la realización y revisión del catálogo de conceptos base referente a la 
restauración del inmueble, generando grupos de partidas y procesos constructivos del mismo. 
 

✓Se realiza la revisión y cuantificación de volúmenes de obra del proyecto de restauración, cotejando por 
medio de planos y alzados arquitectónicos contra el volumen del modelo 3D que se genero con anterioridad 
del proyecto. 
 

✓  Se realizan generadores de obra que contengan la ubicación en plano del volumen referente al tramo que 
se revisara posteriormente durante la ejecución del proyecto. 

 

✓  Apoyo en la revisión del catalogo de conceptos final con el cual se hará el análisis de precios unitarios para 
determinar el presupuesto y costo total de la ejecución del proyecto de restauración del inmueble “Casa 
Martí 105”. 

  

✓Apoyo en la planeación de obra, realizando un programa de actividades para dar seguimiento a la 
ejecución del proyecto de restauración con el fin de desarrollar este en las mejores condiciones posibles de 
tiempo, costo y calidad. 

 
 
“La planeación, programación y control de obra se define como la coordinación de todos los recursos tanto humanos, 
materiales, equipo y financiero, en un programa, tiempo y costo, para lograr alcanzar los objetivos planteados.”  (6) 
 
Bajo este principio, se debe de poner mucho énfasis en la correcta interacción de todas las actividades que intervienen 
en la elaboración del proyecto, ya que solo así, se obtendrán mejores resultados, y es por eso que todos los proyectos de 
construcción requieren de una correcta planeación. 
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✓  Una vez arrancado el proyecto de restauración del inmueble, se realiza el apoyo de supervisión de trabajos 
en ejecución, llevando una bitácora de avances de obra a modo de control y documentación de procesos. 
 

✓  Se realizan visitas programadas y periódicas a la obra de restauración del inmueble con la finalidad de 
supervisar que los trabajos ejecutados cumplan con los estándares de calidad y se apeguen al proyecto 
autorizado. 
 

✓  Se generan reportes de visitas de obra periódicos a lo largo de todo el proceso de ejecución, con el fin de 
llevar un control de avance de obra y documentar con la captura de imágenes fotográficas la evolución 
progresiva del proyecto. 

 
 
“La administración y control de proyectos es una tarea comple ja de carácter sistémico, en el cual se ven involucrados 
elementos humanos, financieros y físicos de procedimientos constructivos, involucrando así, conocimientos, herramientas 
y técnicas específicas para la correcta realización de actividades, las cuales harán posible la ejecución del proyecto y 
poder satisfacer las necesidades del mismo.” (7) 

 

 

✓Se realiza estudio y análisis del mobiliario requerido para cumplir con las necesidades de almacenaje del 
acervo que se albergara a futuro en el área de biblioteca. 

 

✓Se realizan propuestas de diseño en conjunto con el equipo involucrado, por medio de croquis a mano 
alzada y modelaje tridimensional con el software SketchUp del mobiliario requerido, el cual deberá cubrir las 
principales necesidades interiores de la fundación. 
 

✓  Se apoya en la realización de planos de taller generados con el software AutoCAD, para enviar a 
fabricación el mobiliario interno del proyecto, tales como libreros, mesas de consulta, mesas de trabajo y 
sillas. 

 

✓  Apoyo en la recepción de mobiliario entregado en obra, para supervisar que este cumpla con los 
estándares de calidad requeridos en sus especificaciones de fabricación. 
 

✓  Se realiza un análisis de funcionamiento para la realización del diseño de la escalera requerida en el área 
de biblioteca para facilitar el acceso al acervo, y posteriormente generar los planos de taller para fabricar en 
sitio. 

 

✓  Se realiza supervisión de fabricación en sitio, de la escalera de biblioteca, revisando que cumpla con los 
estándares de calidad y diseño para su autorización. 
 

✓  Se genera reporte final de actividades de cierre de obra, realizando entregables sintéticos y generales de 
todos los documentos recopilados durante el proceso de ejecución de obra. 
 

 
La planeación y control es de gran importancia en todo proyecto de construcción, ya que de eso dependerá el éxito o el 
fracaso de la obra. Se deben de tomar en cuenta todos los factores que puedan afectar directa o indirectamente el 
proyecto. 
 
El control y monitoreo, una vez puesto en marcha la ejecución del proyecto, son parte fundamental de la obra, por lo cual 
debemos de manejar cada actividad cuidadosamente y darle la importancia adecuada por mas mínima que esta 
parezca, cabe mencionar que el uso de herramientas tecnológicas que nos ayuden a tener una base de datos mas clara 
y precisa, son una gran ventaja, ya que podemos almacenar información día a día teniendo así un amplio historial de 
documentación para mejorar la logística de proyectos futuros. 

 
 
ETAPA 2 
 
Esta etapa comprende la parte anexa del proyecto de restauración, la cual consiste en la inserción de un 
edificio completamente nuevo, este edificio complementa las actividades del programa arquitectónico de 
la FUNDACION ELENA PONIATOWSKA AMOR A.C. 
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✓  A partir de este punto inicio con las actividades de apoyo referentes al diseño de proyecto del edificio 
anexo, comenzando con una investigación documental de análogos arquitectónicos que se relacionen con 

el mismo. 
 

✓  Se realiza el análisis de análogos referentes al género del tipo de proyecto que se proyectara en el edificio 
anexo, generando presentaciones digitales para ser discutidas en conjunto con todas las partes involucradas. 
 

✓  Se realiza un estudio de necesidades requeridas para el proyecto, desarrollando un análisis de áreas 
generales del programa arquitectónico del mismo. 

 

✓  Se generan gráficos por medios digitales los cuales determinen diagramas de funcionamiento que reflejen 
las actividades que se estiman tener dentro del recinto, para así comenzar a determinar áreas en m2 
requeridos. 
 

✓  Se realizan propuestas de zonificación en conjunto con el equipo de diseño creando documentos tanto 
digitales como a mano alzada de distribución y funcionamiento espacial, según las necesidades requeridas 
por el programa arquitectónico. 

 

✓  Una vez determinado el programa arquitectónico final del anexo, se inicia con el proceso de diseño del 
mismo, realizando propuestas de partidos arquitectónicos por medio de croquis a mano alzada y otros 
medios gráficos. 
 

✓  Se realizan distintas distribuciones arquitectónicas, siguiendo el concepto principal e intencional del 
proyecto anexo, con el fin de revisar el abanico de posibilidades que podrían darse en el diseño del mismo. 

 

✓  Se realizan ejercicios exploratorios por medio de maquetas volumétricas hechas a mano y virtuales 
realizadas con el software SketchUp, con el fin de realizar estudios de forma y contexto del nuevo proyecto. 
 

✓  Se genera una carpeta con las propuestas arquitectónicas espaciales realizadas durante el proceso de 
diseño, con la finalidad de que se elija la propuesta final autorizada para desarrollar el proyecto arquitectónico 
de la misma.   
 

✓  Una vez autorizada la propuesta, comienzo con las actividades de apoyo para la realización del 
anteproyecto arquitectónico con el equipo de diseño involucrado.  

 

✓  Se desarrollan las propuestas de diseño de fachadas, realizando un estudio de asoleamiento y 
ventilaciones, para tener el mayor confort al interior del edificio anexo. 

✓  Se realizan propuestas de flujos del edificio, con el fin de determinar circulaciones verticales y horizontales 
del proyecto, se desarrollan estudios de escaleras, rampas y elevador para obtener flujos funcionales. 
 

✓  Se da apoyo durante todo el proceso de diseño del proyecto arquitectónico, revisando las propuestas 
espaciales y de servicios del edificio, generando anotaciones y correcciones en plantas arquitectónicas. 
 

✓  Una vez cerrado el proyecto, se genera un Book del mismo, con el fin de mostrar todos los aspectos 
arquitectónicos importantes, mostrando plantas arquitectónicas, fachadas y alzados, cortes longitudinales, 
cortes transversales, cortes por fachada y planos de detalles. 
 

✓  Se realiza la impresión de planos del proyecto arquitectónicos en formato 90x60, para generar una bandera 
de planos de consulta, y otra que se entrega a las partes encargadas de generar los cálculos referentes a las 
ingenierías del proyecto. 

 

✓  A partir de este punto inicio con las actividades de apoyo referentes al desarrollo del proyecto ejecutivo del 
edificio anexo. 
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✓  Apoyo en la revisión de ingenierías tales como: instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales, eléctricas y 
especiales, acudiendo a reuniones con las partes involucradas del desarrollo de estas, generando reportes 
de cambios y avance de ingenierías. 

 

✓  Apoyo en la realización de un análisis estructural del proyecto, para generar una propuesta de diseño de 
estructura que sirva para plantear las intenciones de esta sobre el proyecto y posteriormente entregar al 
equipo de ingenieros que desarrollaran el diseño y cálculo de la misma. 

 

✓  Se apoya en la revisión de avances de diseño estructural del edificio, generando reportes de cambios y 
avances del proyecto. 

 

✓  Se realiza un modelo tridimensional con el software SketchUp final del proyecto arquitectónico, con el fin 
de definir la volumetría final del edificio, posteriormente se exporta el modelo tridimensional a Lumion para 
realizar aplicación de materiales finales y mapeos en el modelo, y así poder generar renderización de 
imágenes para lograr perspectivas del proyecto que muestren con claridad los aspectos espaciales, plásticos 
y arquitectónicos del edificio anexo. 
 

✓  Se realiza la recopilación de información, tanto de planos como perspectivas e imágenes, para generar 
láminas de presentación conceptuales que muestren los resultados finales del proceso de diseño del edifico 
anexo. 

 

✓  Se apoya en la recepción de entregables finales de ingenierías del proyecto, recopilando de forma 
ordenada toda la información recaudada, para posteriormente generar el paquete final tanto físico y digital 
del proyecto ejecutivo del edifico anexo. 
 

✓Se realiza recorrido virtual del proyecto, realizado en la plataforma Unreal Engine 4, con el fin de mostrar de 
forma detallada los aspectos espaciales, plásticos y arquitectónicos del edificio anexo, logrando así una 
manera más realista del mismo. 
 
DEL PROYECTO 

 
CASO 2  
CASA EUROPA EN MEXICO / SAN MIGUEL DE ALLENDE 
 
La Casa Europa en México, es una organización no gubernamental y de vinculación con países de la 
Comunidad Económica Europea, que tiene como objetivo principal enfocarse a la cultura presentando 
exhibiciones de arte, programas culturales, ferias y foros internacionales. Además, funge como un centro de 
negocios para realizar asesorías de inversión a empresarios de la Unión Europea, así como proyectar 

intercambios internacionales de estudiantes. (8) 

La Casa Europa en México pretende ser un Centro de Negocios para aquellos europeos, mexicanos y 
latinoamericanos que deseen conocer, consultar, realizar asesorías para conjugar las posibilidades y las 

capacidades de inversión y de negocios. 

Se trata de un lugar para lanzar y exhibir creaciones de artistas de toda Europa y como puente de expresión 
cultural y artística de la zona del Bajío, siendo así, un enlace de comprensión y entendimiento del México 
Latinoamericano y Europeo, despertando características de identidad y de pertenencia de su mestizaje o de 
su mexicanidad. 

Por otro lado, también es la casa anfitriona de bienvenida y de procesos para todas aquellas expresiones y 
manifestaciones constructivas, culturales, educativas, inversionistas, científicas, económicas y turísticas, 

abogando por un fortalecimiento de las relaciones México-Unión Europea. 

En breve se iniciarán talleres con clases de idiomas, clases de pintura, escultura, vitrales.  Ésta es la primera 
Casa de Europa en toda América Latina, proyectando así a México y principalmente a ésta ciudad de San 

Miguel aún más a nivel internacional siendo así un privilegio para los Sanmiguelenses contar con una 
organización de esta importancia. 
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Actualmente existen más de 100 Casas de Europa, distribuidas por 15 países europeos, formando parte de 

la Federación internacional de Casas de Europa (FIME) en la conveniencia de poner en contacto a hombres 
y mujeres de nacionalidades y culturas distintas, logrando así una integración social y cultural. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

“Datos orales del arqueólogo Luis Felipe Nieto Gamiño” 

“El inmueble ubicado con acceso por la calle San Francisco y número oficial 23, a mediados del siglo XIX 
pertenecía a la familia Sautto, el uso era habitacional, pues además vivían dos familias del mismo parentesco, 
una en planta baja y otra en planta alta. En la parte sur del predio se localizaban los jardines y huertos.  

A principios del siglo XX en la parte sur del predio, en el área destinada a jardines y huertas se construyó el 
inmueble que en la actualidad tiene acceso por la calle Correo No. 26, se realizó una adaptación 
conservando elementos de la tipología colonial, pero la calidad arquitectónica es mucho más pobre 

respecto a la arquitectura de la época.  

Por lo que el predio lo componen dos inmuebles que se unen en el interior, que datan de diferente siglo y 
diferente número oficial, uno orientado al noreste con acceso en calle San Francisco No. 23 que data del 
siglo XVIII y otro orientado al sur-oeste con acceso en calle Correo No. 26 que data del siglo XX. El predio ha 
sido Aduana, oficina de rentas, escuela secundaria, tránsito del estado, registro público, oficinas de PGR, y 
actualmente casa cultural y artística.” 

 

DEL SERVICIO SOCIAL 

 
PROYECTO DE REMODELACION Y REACTIVACION DE LA CASA EUROPA EN MEXICO 
SAN MIGUEL DE ALLENDE 
 
El proyecto consiste en reactivar la actual Casa de Europa, actualizándola por medio de una reestructuración 
espacial, la cual inyecte un nuevo aire fresco y contemporáneo, se pretende desarrollar un proyecto de 
remodelación de arquitectura interior, el cual refleje un espacio turístico, artístico y cultural atractivo, 
cumpliendo con un carácter más acorde a nuestra época. 
 
ACCIONES 
 
- Mayor impulso como punto de encuentro 
- Promover el contacto cultural y artístico 
- Consolidar las relaciones de ambas culturas 
- Dar voz a la cultura europea en México 
- Facilitar el diálogo con las instituciones artísticas locales 
- Dar espacios a las corrientes artísticas 
- Fortalecer el diálogo con el sector económico local 
- Organizar y participar en eventos culturales 
- Ofrecer residencias a artistas 
- Ofrecer cursos y talleres 
- Ofrecer servicios culinarios como punto turístico 
 
Este proyecto contempla realizar un reordenamiento general de los espacios arquitectónicos actuales de la 
Casa de Europa, proponiendo una nueva zonificación de actividades dada por un programa arquitectónico 
que genere mayor plusvalía al edificio. 

Un punto importante de la adición de nuevas actividades dentro del programa del recinto, es proponer una 
variedad de espacios que generen sostenibilidad económica a la misma Casa, teniendo un 
aprovechamiento mas efectivo y funcional del edificio. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 
La propuesta comprende 2 zonas, las cuales son determinadas por los volúmenes que conforman el recinto 
y los cuales son el resultado de la fusión de los dos inmuebles que conforman la fundación CEM (Casa Europa 
en México). 
 
PLANTA BAJA / VOLUMEN A / Inmueble San Francisco No. 23 
 
N1 / Acceso principal 
N1 / Cafetería 
N1 / Shop 
N1 / Patio de usos múltiples 
N1 / Hall Garden 
N1 / Pasaje del arte 
N1 / Servicios 
N1 / Almacén. Utilería. Servicio 
N1 / Galería 
N1 / Expo lounge 

PLANTA BAJA / VOLUMEN B / Inmueble Correo No. 26 
 
N1 / Control. Recepción. Informes  

N1 / Hall lounge  
N1 / Talleres estudio  

N1 / Expo jardín 
PLANTA ALTA / VOLUMEN A / Inmueble San Francisco No. 23 
 

N2 / Salas de exposiciones  
N2 / Recepción. Terraza snack  

N2 / Servicios 
N2 / Laboratorio de arte  
N2 / Utilería. Servicios 

 
PLANTA BAJA / VOLUMEN B / Inmueble Correo No. 26 
 
N2 / Administración. Recepción  
N2 / Hall. Hotel lounge  

N2 / Alojamiento para artistas 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

✓  La primera y principal actividad introductoria realizada, fue, la recopilación de toda la información posible 
que ayudara a tener una perspectiva general del lugar y las condiciones de los inmuebles que conforman la 
fundación CEM (Casa Europa en México), y a su vez iniciar con la apertura de un expediente documental a 
modo de control y poder tener un panorama general de la problemática presentada. 
 

✓  Una vez recopilada toda la información de los previos al proyecto, comencé a generar una carpeta física 
documental que contuviera toda la información en forma cronológica y ordenada del proyecto, con el fin 
de que posteriormente y durante el proceso se pueda revisar con mayor facilidad en caso de que así se 
requiriera. 
 

✓  Generar documentos de apoyo tales como croquis y diagramas de localización del proyecto, para 
determinar las condiciones físicas y geográficas reales del lugar donde se plantea el proyecto. 

 

✓  Se hace recepción de la información y datos provenientes del equipo que realizo el estudio topográfico 
del lugar, digitalizando toda la información de muestreo para posteriormente generar los respectivos planos 
topográficos con el software AutoCAD. 
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✓  Se realizan una investigación documental del sitio para generar una perspectiva física del lugar por medio 
de la captura de secuencias de imágenes fotografías hechas en Google maps, en las cuales se puedan 

apreciar con claridad las condiciones físicas actuales del lugar en cuestión. 
 

✓  Se da apoyo durante la realización del levantamiento de fachada exterior del edificio existente del predio 
San Francisco No. 23 y el predio Correo No. 26, predios donde se desarrolla el proyecto, tomando nota de 
las mediciones reales, tanto de alturas y longitudes, además de hacer anotaciones en croquis a mano alzada 
de todos los vanos y elementos arquitectónicos plásticos de la fachada principal del edificio. 
 

✓  Se realiza la captura de las mediciones tomadas de la fachada principal para generar un archivo digital 
en formato DWG del alzado arquitectónico con el software AutoCAD. 
 

✓  Se da apoyo durante la realización del levantamiento arquitectónico de los 2 inmueble existentes, tomando 
nota de las mediciones reales y generando croquis a mano alzada para ubicar las distintas áreas que en 
ellas existen. 
 

✓  Se realiza una revisión de la información recopilada durante el levantamiento en sitio, para posteriormente 
generar los respectivos planos arquitectónicos digitales en formato DWG de los inmuebles hechos con el 
software AutoCAD, cuadrando todas las áreas levantadas en la visita de campo al sitio. 

 

✓  Se da apoyo durante la realización del levantamiento de fachadas interiores de los inmuebles, tomando 
nota de las mediciones reales, tanto de alturas y longitudes, además de hacer anotaciones en croquis a 
mano alzada de todos los vanos y elementos arquitectónicos plásticos de las mismas. 

 

✓  Se realiza la captura de las mediciones tomadas de las fachadas interiores de los inmuebles para generar 
un archivo digital en formato DWG de los alzados arquitectónicos con el software AutoCAD. 

 

✓  Se realiza la impresión de todos los archivos generados en formato DWG para crear una bandera de planos 
arquitectónicos del estado actual del sitio y de las casas del inmueble. 
 

✓  Se realiza un estudio espacial de impactos que producirá el proyecto sobre la zona donde se desarrollará, 
en base al análisis de la relación entre objeto arquitectónico y aspectos viales, sociales, culturales y 
demográficos, con el fin de determinar el nivel de afectación que el proyecto pudiera tener sobre su contexto.  

 

✓  Se realizan análisis de análogos referentes al género del tipo de proyecto que se necesita para la fundación 
CEM (Casa Europa en México), generando presentaciones digitales para ser discutidas en conjunto con todas 

las partes involucradas. 
 

✓  Se realiza un estudio de necesidades requeridas para el proyecto, desarrollando un análisis de áreas 
generales del programa arquitectónico del mismo. 

 

✓  Se generan gráficos por medios digitales los cuales determinen diagramas de funcionamiento que reflejen 
las actividades que se estiman tener dentro del recinto, para así comenzar a determinar áreas en m2 
requeridos. 
 

✓  Se realiza la recopilación de información para generar una presentación donde se muestre el programa 
arquitectónico de necesidades del proyecto, mostrando locales requeridos, metros cuadrados generales y 
particulares requeridos, nombres de locales y características requeridas. 
 

✓  Retomando planos arquitectónicos y referencias recolectadas en campo, inicio con el modelado 
tridimensional de los inmuebles, creándolo con el software SketchUp, con el fin de mostrar a modo de 

maqueta digital un panorama real del espacio y así facilitar los procesos de diseño posteriores.  
 

✓  Se realizan propuestas de zonificación creando documentos tanto digitales como a mano alzada de 
distribución y funcionamiento espacial, según las necesidades requeridas por el programa arquitectónico. 
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✓  Se realiza Look and Feel de la propuesta de diseño interior, donde se muestra el concepto, cual es la 
intensión espacial que se busca del lugar, proponiendo materiales, texturas, colores y mobiliario requerido. 
 

✓  Se realiza estudio y análisis del mobiliario requerido para cumplir con las necesidades funcionales del 
proyecto de diseño interior propuesto. 
 

✓  Se realizan propuestas de diseño, por medio de croquis a mano alzada y modelaje tridimensional con el 
software SketchUp del mobiliario requerido, el cual deberá cubrir las principales necesidades interiores de la 
fundación CEM. 
 

✓  Se realizan propuestas de zonificación creando documentos, tanto digitales, como a mano alzada de 
distribución y funcionamiento espacial, según las necesidades requeridas por el programa arquitectónico y 
el diseño interior. 
 

✓  Se realiza revisión y análisis estructural del inmueble San Francisco No. 23, para determinar si es apto para 
soportar las cargas vivas y muertas de una terraza restaurante en su azotea. 
 

✓  Se realiza revisión y análisis estructural de la cubierta existente que cubre el patio principal del inmueble San 
Francisco No. 23, considerando sus condiciones físicas y mecánicas, para determinar si es necesario su 
mantenimiento preventivo o correctivo. 
 

✓  Se genera una carpeta con las propuestas arquitectónicas espaciales y de diseño interior realizadas durante 
el proceso, con la finalidad de que se elija la propuesta final autorizada para desarrollar el proyecto ejecutivo 
de la misma.   
 

✓  Se realiza un modelo tridimensional con el software SketchUp de la fundación CEM, mostrando la propuesta 
final de remodelación y diseño interior, posteriormente se exporta el modelo tridimensional a Lumion para 
realizar aplicación de materiales finales y mapeos en el modelo, y así poder generar renderización de 
imágenes para lograr perspectivas del proyecto que muestren con claridad los aspectos espaciales, plásticos 
y arquitectónicos del proyecto. 
 

✓  Se realiza la recopilación de información, tanto de planos como perspectivas e imágenes, para generar 
láminas de presentación conceptuales que muestren los resultados finales del proceso del proyecto de 
remodelación y diseño interior de la fundación CEM. 
 

DEL PROYECTO 
 
CASO 3  
PALACIO DEL MARQUES DEL APARTADO 
 
ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
“Se trata de un Palacio de estilo neoclásico localizado en el casco histórico de la Ciudad de México, en la 
cercanía del templo mayor. Fue erigido bajo el mando del quinto rey de la Casa de Moneda de México, 
Francisco Cayetano de Fagoaga, quien contrató al arquitecto Manuel Tolsá para que erigiera esta 
edificación, la cual fue erigida entre los años 1795 y 1805 con tres plantas de altura y con dos hermosas 
fachadas que estaban situadas en frente de la calle de Donceles y en frente de la  calle de Republica de 
Argentina. La fachada que daba hacia la calle de la Republica fue ornamentada por un elegante frontón 
que estaba sobre cuatro columnas dóricas que estaban adosadas al palacio”. (9) 
 
“Este palacio pasó de mano en mano por varias familias adineradas del país, las cuales la utilizaron como 
residencia oficial, pero cuando pasó el periodo del Porfiriato esta quedó en manos del gobierno, en donde 
Porfirio Díaz hijo, comenzó un proyecto de reforma y reestructuración para utilizar esta edificación como sede 
de la Secretaria de Justicia e Institución Pública”. (10) 
 
En los años pasados, específicamente en el 2005, quedó en manos del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, y desde ese momento esta edificación es utilizada como sede oficia l de la dirección general de la 
INAH. 
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DEL SERVICIO SOCIAL 

 
PROYECTO DE TERRAZA MIRADOR 
PALACIO DEL MARQUES DEL APARTADO 
 
El proyecto de “LA TERRAZA” del Pa lacio del Marques del Apartado consiste en desarrollar de manera integral 
un espacio contemplativo y de servicio culinario en un área determinada de la azotea del inmueble ubicado 
en la calle de República de Argentina 12, en el centro histórico de la Ciudad de México; creando así un 
mirador y una cafetería sobre una plataforma elevada a 90cms respecto al NPT. de la misma azotea, y 
separándola al mismo tiempo de las colindancias, paramentos y fachadas del edificio, con el fin de no tocar 
ni intervenir la morfología natural y original del inmueble. 
 
La composición de la plataforma de la terraza y sus volúmenes extruidos se ubicarán de tal manera que 
desde la vista exterior del inmueble no se aprecie la intervención al edificio, quedando, así como un volumen 
ligero y limpio detrás del frontón solido que da a la fachada oriente y el otro en la parte sur poniente del 
edificio, zona que se encuentra entre dos colindancias. 
 
La plataforma o Deck mirador se separa 1.20m de cualquier paramento, aplicando un elemento perimetral 
con un tratamiento burdo de piso de grava, el cual rodea toda la terraza, esto, como (A) medida de seguridad 

para que los visitantes no tengan mayor acercamiento a las orillas del edificio y (2) no se acuse tampoco la 
intervención desde el exterior. 
 

La idea de levantar el piso cumple dos funciones: la primera: dar una mayor altura para la observación del 
entorno sin tener que pegarse a las orillas y reducir el riesgo de accidentes en alturas, y la segunda: elevar el 

Deck mirador para poder otorgar paso libre del cruce de instalaciones hidráulicas, bajadas pluviales y 
pendientes de la azotea, para que de esta forma no se vean interrumpidas por ningún elemento constructivo, 
evitando problemas funcionales futuros. 

 
Los materiales para soportar el Deck mirador y demás elementos que componen el proyecto, serán de uso 

ligero con la finalidad de no generar un peso excesivo de cargas muertas en la azotea y poder hacer una 
instalación rápida y limpia. 
 

Los muros que delimitarán los espacios y contendrán servicios como la bodega y la cafetería, serán de tabla 
cemento ligero y de una altura de 2.40m sobre el nivel del Deck mirador, procurando así que existan el 
mínimo de ellos y solo sirvan para contener el movimiento de gente dentro del área designada, dichos muros 
estarán pintados de color blanco buscando una neutralidad y respetando el edificio procurando que estos 
elementos sean lo menos invasivos posible a la presencia del inmueble. 

 
PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 
El proyecto comprende 5 áreas fundamentales las cuales darán servicio a los visitantes y usuarios del 
inmueble. 
 

- Vestíbulo 
- Terraza lounge 
- Mirador 
- Área de comensales 
- Área de Cafetería / Barra fría SNACKS 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

✓La primera y principal actividad introductoria realizada, fue, la recopilación de toda la información posible 
que ayudara a tener una perspectiva general del lugar y las condiciones del inmueble que conforma El 

Pa lacio del Marqués del Apartado, y a su vez iniciar con la apertura de un expediente documental a modo 
de control y poder tener un panorama general de la problemática presentada. 
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✓  Una vez recopilada toda la información de los previos al proyecto, comencé a generar una carpeta física 
documental que contuviera toda la información en forma cronológica y ordenada del proyecto, con el fin 
de que posteriormente y durante el proceso se pueda revisar con mayor facilidad en caso de que así se 

requiriera. 
 

✓  Asistencia a las reuniones con el equipo involucrado para la generación de lluvia de ideas, para analizar 
de qué forma seria abordada la problemática, exponer inquietudes, recomendaciones, fijar lineamientos y 
determinar los alcances del proyecto. 
 

✓  Generar documentos de apoyo tales como croquis y diagramas de localización del proyecto, para 
determinar las condiciones físicas y topográficas reales del lugar donde se plantea el proyecto. 

 

✓  Se realizan visitas de campo al lugar para generar un levantamiento físico y hacer la toma de secuencias 
de imágenes fotográficas de este, en las cuales se puedan apreciar con claridad las condiciones físicas 
actuales del lugar en cuestión. 

 

✓  Se realiza un levantamiento de las condiciones físicas actuales de las instalaciones del inmueble, 
comprendiendo las eléctricas, hidráulicas, sanitarias y pluviales. 
 

✓  Se realiza un levantamiento de fachada exterior del edificio existente del predio donde se desarrolla el 
proyecto, tomando mediciones reales en sitio, tanto de alturas y longitudes, además de hacer anotaciones 
en croquis a mano alzada de todos los vanos y elementos arquitectónicos plásticos de la fachada principal 
del edificio. 
 

✓  Se realiza la captura de las mediciones tomadas de la fachada principal para generar un archivo digital 
en formato DWG del alzado arquitectónico con el software AutoCAD. 
 

✓  Se realiza apoyo en el análisis de las condiciones físicas actuales de la fachada principal orientada en la 
Calle República de Argentina. 
 

✓  Se realizan láminas de presentación para mostrar los aspectos importantes de las condiciones físicas en las 
que se encuentra la fachada orientada en la Calle República de Argentina. 
 

✓  Se realiza levantamiento arquitectónico de la azotea del inmueble, tomando mediciones en sitio y 
generando croquis a mano alzada para ubicar las distintas áreas de la azotea del Palacio. 
 

✓  Se realiza una revisión de la información recopilada durante el levantamiento en sitio, para posteriormente 
generar una planta arquitectónica digital en formato DWG de la azotea del Palacio hecha con el software 
AutoCAD, cuadrando todas las áreas levantadas en la visita de campo al sitio. 
 

✓  Se realiza la impresión de todos los archivos generados en formato DWG para crear una bandera de p lanos 
arquitectónicos del estado actual del sitio. 
 

✓  Se realiza un estudio espacial de impactos que producirá el proyecto sobre la estructura original del Palacio, 
especialmente de la zona donde se desarrollará el proyecto, en base al análisis de la relación entre objeto 
arquitectónico y aspectos espaciales, con el fin de determinar el nivel de afectación que el proyecto pudiera 

tener sobre su contexto. 
 

✓  Se realizan visitas de campo en días y horas diferentes durante aproximadamente 1 semana, con el fin de 
recopilar datos observados reales que muestren el comportamiento climatológico del lugar, considerando 
así todos los aspectos naturales que influyen en el proyecto tales como: ejes térmicos, asolamiento directo e 
indirecto, vientos, temperatura, precipitación pluvial y humedad relativa. 

 

✓  Se genera una maqueta volumétrica tridimensional de la azotea del Palacio donde se desarrolla el proyecto 
a escala 1:100, con el fin de estudiar la incidencia solar que tendrán los ejes térmicos sobre la terraza mirador. 
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✓  Se realizan análisis de análogos referentes al género del tipo de proyecto que se necesita para la fundación, 
generando presentaciones digitales para ser discutidas en conjunto con todas las partes involucradas. 
 

✓  Se realiza un estudio de necesidades requeridas para el proyecto, desarrollando un análisis de áreas 
generales del programa arquitectónico del mismo. 
 

✓  Se generan gráficos por medios digitales los cuales determinen diagramas de funcionamiento que reflejen 
las actividades que se estiman tener dentro del recinto, para así comenzar a determinar áreas en m2 

requeridos. 
 

✓  Se realiza la recopilación de información para generar una presentación donde se muestre el programa 
arquitectónico de necesidades del proyecto, mostrando locales requeridos, metros cuadrados generales y 
particulares requeridos, nombres de locales y características requeridas. 
 

✓Retomando planos arquitectónicos y referencias recolectadas en campo, inicio con el modelado 
tridimensional de la azotea del Palacio, creándolo con el software SketchUp, con el fin de mostrar a modo de 
maqueta digital un panorama real del espacio y así facilitar los procesos de diseño posteriores.  

✓  Se realizan propuestas de zonificación creando documentos tanto digitales como a mano alzada de 
distribución y funcionamiento espacial, según las necesidades requeridas por el programa arquitectónico. 
 

✓  Se realiza Look and Feel de la propuesta espacial del proyecto, donde se muestra el concepto, cual es la 
intensión espacial que se busca del lugar, proponiendo materiales, texturas, colores y mobiliario requerido. 
 

✓  Se realiza estudio y análisis del mobiliario requerido para cumplir con las necesidades funcionales del 
proyecto propuesto. 
 

✓  Se realizan propuestas de diseño, por medio de croquis a mano alzada y modelaje tridimensional con el 
software SketchUp del mobiliario requerido, el cual deberá cubrir las principales necesidades de la Terraza 
Mirador. 
 

✓  Se realizan propuestas de zonificación creando documentos tanto digitales como a mano alzada de 
distribución y funcionamiento espacial, según las necesidades requeridas por el programa arquitectónico. 
 

✓  Se realiza revisión y análisis estructural del inmueble, para determinar si es apto para soportar las cargas 
vivas y muertas de la Terraza Mirador en su azotea. 
 

✓  Se realiza un modelo tridimensional con el software SketchUp de los resultados finales, mostrando la 
propuesta de diseño de la Terraza Mirador, posteriormente se exporta el modelo tridimensional a Lumion para 
realizar aplicación de materiales finales y mapeos en el modelo, y así poder generar renderización de 
imágenes para lograr perspectivas del proyecto que muestren con claridad los aspectos espaciales, plásticos 
y arquitectónicos del proyecto final. 

 

✓  Se realiza la recopilación de información, tanto de planos como perspectivas e imágenes, para generar 
láminas de presentación conceptuales que muestren los resultados finales del proceso de diseño de la Terraza 
Mirador del Marqué del Apartado. 

 

✓  Se da apoyo en la realización de plan de ejecución de trabajos de restauración de la fachada ubicada 
en la Calle de Republica de Argentina, realizando un dictamen de condiciones físicas de todos los elementos 
arquitectónicos, plásticos y ornamentales de la misma. 
 

✓  Se realiza supervisión de los trabajos de restauración ejecutados en la fachada de la Calle de Republica 
de Argentina, los cuales comprenden la rehabilitación de toda las herrerías y carpinterías de ésta. 

 

✓  Se hace revisión del proyecto de mejoramiento de las instalaciones Hidráulicas y Sanitarias del Palacio del 
Marqués del Apartado, generando reporte técnico. 
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✓  Se hace revisión del proyecto de mejoramiento de las instalaciones de Aire Acondicionado del Palacio del 
Marqués del Apartado, generando reporte técnico. 
 

DEL SERVICIO SOCIAL 
 
CASO 4 
Finalmente se describen mis actuaciones en la participación que tuve dentro del programa de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL y el FONDEN en Atención a los inmuebles 

dañados por el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017. 
 

OBJETIVO 

Integrar el expediente de la atención a inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, de 

acuerdo a las Reglas de Operación del FONDEN estipuladas en el Diario Oficial del 31 de enero de 2011. 
Específicamente, para el caso de las 40 obras APIN que se llevaron a cabo en DGSMPC, para las cédulas de: 
 

1. INVENTARIO Y CUANTIFICACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS 
2. DICTAMEN TÉCNICO 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

✓  Apoyo en la recopilación documental de toda la información generada durante la investigación 
exploratoria de las afectaciones que se suscitaron en los diferentes inmuebles históricos y monumentos de la 
Ciudad de México, después del sismo del pasado 19 de septiembre del 2017. 
 

✓  Se realiza una revisión del Catálogo de Fichas Nacionales de Monumentos Históricos e Inmuebles de la 
Ciudad de México, con el fin de ubicar dentro de este los inmuebles y monumentos que hayan sido afectados 
por el sismo. 
 

✓  Se realiza una clasificación ordenada y por nominación de carpetas digitales las cuales contendrán todas 
las imágenes capturadas durante las visitas de campo de las investigaciones exploratorias que se hicieron a 
los diferentes inmuebles históricos y monumentos de la Ciudad de México que fueron afectados por el sismo. 

 

✓  Se realizan cedulas y dictámenes técnicos en formato digital de los inmuebles y monumentos que hayan 
sido afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017, vaciando toda la información necesaria 
que describa la información necesaria y requerida. 
 

CRONOLOGIA DE ACTIVIDADES 
 

A continuación, se presenta una tabla que detalla la cronología de las actividades realizadas a lo largo de la 
prestación de mi servicio social a la SECRETARIA DE CULTURA, en este caso dentro de la DIRECCIÓN GENERAL 

DE S ITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL. La tabla comprende los 4 casos en los cuales estuve 
involucrado durante este proceso, contemplando los siguientes proyectos: 
 

CASO 1 

✓ FUNDACION ELENA PONIATOWSKA AMOR A.C  
 
CASO 2 

✓ CASA EUROPA EN MEXICO / SAN MIGUEL DE ALLENDE 
 
 

CASO 3 

✓ PALACIO DEL MARQUÉS DEL APARTADO / TERRAZA MIRADOR 
 
CASO 4 

✓ PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS INMUEBLES DAÑADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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CASO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

3       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

4           ✓ ✓ ✓ 
 
 

METAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Como arquitecto tuve la oportunidad de desarrollar mis aptitudes de forma muy satisfactoria, obteniendo 
resultados positivos dentro de todos los casos de los cuales fui participe, ayudando a completar y cumplir con 
los objetivos determinados para cada uno de ellos. 
 
CASO 1 / FUNDACION ELENA PONIATOWSKA AMOR A.C / El proyecto fue realizado y ejecutado con éxito gracias 
a todo un proceso de gestión y desarrollo de proyecto por parte de todo el equipo involucrado, la restauración 
y reactivación del inmueble se concluyó en tiempo y forma, siendo así, que el pasado mes de mayo del año 

en curso, se hizo entrega formal del inmueble a la escritora Elena Poniatowska, de tal forma que su equipo se 
encuentra catalogando y archivando en las nuevas instalaciones de la fundación todo el acervo y archivo 
de la escritora. 
  
CASO 2 / CASA EUROPA EN MEXICO / SAN MIGUEL DE ALLENDE  / El proyecto de remodelación y diseño interior 

de la fundación CEM se concluyó de forma satisfactoria, cumpliendo así con los objetivos fijados, realizando 
entrega formal de todo el paquete de proyecto, el caso actualmente se encuentra en proceso de proyecto 
ejecutivo para determinar los montos de ejecución de obra y poder licitar los fondos de inversión. 
 
CASO 3 / PALACIO DEL MARQUÉS DEL APARTADO / TERRAZA MIRADOR / El proyecto de intervención en el Palacio 

del Marqués del Apartado, el cual plantea la propuesta de una nueva Terraza Mirador, se concluyo de forma 
satisfactoria, cumpliendo así con los objetivos fijados, realizando entrega formal de todo el paquete de 
proyecto, el caso actualmente se encuentra en revisión de proyecto ejecutivo y se están buscando fondos 

de inversión para poder ejecutar la obra. 
 

CASO 4 / PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS INMUEBLES DAÑADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / 
El proyecto se encuentra en fase final por lo cual aún está en proceso, pero cabe mencionar que todas las 
actividades que se me fueron designadas se entregaron en tiempo y forma, cumpliendo con las expectativas 

de entrega. 
 

Cabe mencionar, que, desde el punto de vista pedagógico, el haber participado en el desarrollo de estos 
proyectos, me ayudo a reforzar conocimientos adquiridos con anterioridad a lo largo del curso de mi carrera 
dentro de la universidad, obteniendo una perspectiva más analítica y objetiva como arquitecto activo dentro 
de esta sociedad. 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

México es un país con una riqueza histórica extraordinaria, contando con un catálogo inmenso lleno de arte, 
cultura y tradición dentro de todos sus ámbitos. Arquitectónicamente hablando, México cuenta con una 
amplia gama de ejemplos representativos que denotan una gran contundencia histórica, surgiendo así, la 
sensibilización cultural hacia la protección del patrimonio edificado, a partir de entonces, surge la llamada 

“restauración arquitectónica”, como un hecho cultural propio a la arquitectura, dicha disciplina surge a 
mediados del siglo XIX y es bien adoptada en nuestro país, “moldeándose como una actividad profesional 
sistemática y consolidada, construyéndose en pocos años como una disciplina científica y normativizada”. 
(11)  

¿Pero es dicha normatividad la que no permite la adopción de nuevos conceptos y practicas dentro de este 
ámbito?, o, es que seguimos rigiéndonos por normativas caducas establecidas hace un siglo, por lo cual 
vivimos una disyuntiva excluyente e indiferente hacia ideas nuevas de adaptabilidad, por lo que hablar de 
reciclar un inmueble histórico no es lo mismo que hablar de restaurarlo. 
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Personalmente pienso que deberían de abrirse discusiones mas incluyentes respecto a este tema, ya que hoy 
en pleno siglo XXI hablar de reciclaje es hablar de algo intrínsecamente necesario en nuestras vidas, pero a 
pesar de esto,  el reciclaje de inmuebles históricos se encuentra muy marginado y hasta cierto punto 
satanizado, si bien es importante respetar la importancia histórica del patrimonio edificado, creo que deberían 
adoptarse nuevas posturas las cuales permitan intervenciones a modo de actualización haciendo a un lado 
los difíciles proceso normativos  que hasta cierto punto resultan prohibitivos, retomando las exigencias 
planteadas en los diferentes tratados y cartas de preservación del patrimonio edificado, tales como: La Carta 
de Atenas, La Carta Internacional de la Restauración, firmada en Venecia en mayo de 1964 y las llamadas 
Normas de Quito de 1967, entre otras, pero obligadamente con un enfoque contemporáneo, el cual  permita  
actuaciones  de  renovación,  reforma  y  rehabilitación,  creando así una simbiosis funcional entre pasado y 
presente, otorgando a los inmuebles históricos un nuevo ciclo de vida, prolongando así su uso, obteniendo 
espacios que resulten de mayor identificación para nuestras generaciones. 
 
El oficio de nosotros los arquitectos es hacer ciudad, planteando soluciones que mejoren el entorno en el que 
vivimos, creando espacios sostenibles e incluyentes para nuestra sociedad. 
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